

ANEXO N° 04: CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024- MDAA

ACTIVIDADES	METAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		
			MARZO	ABRIL	MAYO
FASEC I: PREPARACION DEL PROCESO					
Conformación del Equipo Técnico, responsable de conducir y monitorear el Proceso	01 equipo Constituido	Gerencia Planeamiento y Presupuesto	31 de marzo al 11 de abril		
Aprobación de Ordenanza Municipal que Reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2024	01 ordenanza Promulgada	Gerencia Municipal			
Convocatoria Pública al Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2024	01 documento Publicado	Equipo Técnico			
Inicio Registro de Agentes Participantes al Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2024	01 registro Actualizado	Subgerencia Participación Ciudadana	13 de abril		
Publicación del listado definitivo de Agentes Participantes	01 publicación	Subgerencia Participación Ciudadana			
Publicación de Reprogramación de Audiencia Rendición de Cuentas y Acuerdos y Compromisos		Equipo Técnico			
FASE II: CONCERTACION DEL PROCESO					
Taller de Capacitación (Sensibilización)	01 taller realizados	Equipo técnico		14 de abril	
Talleres descentralizados de Diagnóstico Sectorial y Territorial e Identificación y Priorización de Proyectos		Equipo técnico		19 de abril	
Asamblea de Rendición de Cuentas, Elección de Comité de Vigilancia	Proyectos Valorizados y 04 miembros	GPPR-MDAA		21 de abril	
FASE III: COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO					
Reuniones de Coordinación entre el Gobierno Regional y Municipalidad Provincial	Reuniones Ejecutadas	GPPR-MDAA Equipo técnico	x	x	x
FASE IV: FORMALIZACIÓN DEL PROCESO					
Asamblea de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo por Resultados Año 2024	Asamblea	GPPR-MDAA Equipo Técnico		30 de abril	
Elaboración Programación de Proyectos del Presupuesto Participativo Por Resultados-2024, Ingreso información Aplicativo Web.	01 proyecto y/o informe elaborado	GPPR-MDAA Equipo Técnico			04 de mayo

(Firma)
MANUEL AUGUSTO CANAZA
 INGENIERO ECONOMISTA
 41